


#	BAGIAN UMUM	PEJABAT SATKER			Bulan
		NAMA	No. HP/Email	Jabatan Struktural	
	Rp. 15.276.644.650,00	Belum Memiliki Admin PA/KPA			Feb 2017

Jenis Pengadaan Barang/Jasa	Penyedia										Swakelola		TOTAL	
	<= Rp. 200 Juta		> Rp. 200 Juta <= Rp. 2.5 Miliar		> Rp. 2.5 Miliar <= Rp. 50 Miliar		> Rp. 50 Miliar <= Rp. 100 Miliar		> Rp. 100 Miliar		Penyedia + swakelola			
	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu		
BARANG	57	3,85	4	2,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	61	5,87
KONSTRUKSI	11	0,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	11	0,96
KONSULTANSI	6	0,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	6	0,08
JASA LAINNYA	20	0,90	2	1,52	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	22	2,42
Jumlah	94	5,79	6	3,54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	3,35	129	12,68



% Realisasi	Target Feb	Capaian Feb	Deviasi
Keuangan	14.85%	6.28%	57.71%
Fisik	14.70%	7.72%	47.48%
Kendala		-	
Solusi		-	

* legenda : deviasi < 0 ; 0 > deviasi < 25% ; deviasi > 25%

Pelaksanaan Pengadaan	Target 100%	Capaian Feb
Pemilihan/Pelaksanaan		0
Hasil Pemilihan		0
Kontrak		0
Serah Terima		0
Kendala		-
Solusi		-

RENC KEU	4.82%	14.85%	22.05%	34.56%	47.51%	55.76%	66.54%	75.52%	82.18%	87.75%	94.95%	100.00%
REAL KEU	1.14%	6.28%	17.31%	21.76%	-	-	-	-	-	-	-	-
PROY KEU	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RENC FIS	4.83%	14.70%	22.00%	35.10%	47.60%	55.80%	66.54%	75.60%	82.30%	87.80%	95.00%	100.00%
REAL FIS	3.89%	7.72%	16.34%	20.14%	-	-	-	-	-	-	-	-

Monev Versi 1.1 RC 16